
项目支出绩效自评表 

（2025年度）

项目名称 国家产业计量公共技术服务平台

主管部门 058-安徽省市场监督管理局 实施单位 058005-安徽省计量科学研究院

项目期限 7年 其中：建设期限 运营期限

资金投向领域

项目资金                    
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 10

其中：本年财政拨款 —

           专项债券资金 —

            上年结转资金 —

                        其他资金 —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

通过该项目实施，开展国家产业计量公共技术服务平台建设，待该项目建成后，有利
于我省检验检测能力提升，有利于包河工业园区经济社会协调发展。2025年安排其他
资金2100万元，用于国家产业计量公共技术服务平台项目一期建设。

因本院大连路35号基地两栋钢结构厂房拆除申请尚未批
准，国家产业计量公共技术服务平台项目建设用地未腾
出，故未能动工。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指
标

三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析

及改进措施

产出
指标

数量指标

完成设计招标 ＝1个 0个 10

2025年，因本院
大连路35号基地
两栋钢结构厂房
拆除申请尚未批
准，国家产业计
量公共技术服务
平台项目建设用
地未腾出，故未

能动工。

配套三通一平招标 ＝1个 0个 10

质量指标
设计招标合格率 ≥90% 0% 5

配套三通一平招标合格率 ≥90% 0% 5

时效指标 资金支付完成时间 2025.12.31
部分达成预期
指标并具有一

定效果

10

成本指标

设计招标费 ≤700万元 0万元 5

工程建设费 ≤1400万元 0万元 5

效益
指标

经济效益 不适用 不适用 达成预期指标 0

社会效益 对计量检定测试水平及能力的提升程度 明显 达成预期指标 15

生态效益 不适用 不适用 达成预期指标

可持续影
响

对履行单位职责、促进事业发展的提升程度 明显 达成预期指标 15

满意
度指
标

服务对象
满意度

计量人员满意度 ≥90% 90% 10

总分 100


